

Asociación de Scouts de México, A.C.
Proyecto – DULCEMANÍA SCOUT
Provincia – Álvaro Obregón

Introducción:

El proyecto “Dulcemanía Scout” nace el año 2015 y tiene la finalidad de regalar dulces cada 30 de Abril a niños y niñas de comunidades rurales, casas hogar y hospitales para compartir actividades scouts recreativas. Cabe mencionar que un dulce tiene la facilidad de cambiar un mal día por uno muy feliz.

En la actual edición del proyecto se realizaron diferentes modificaciones en pro de un mejor desarrollo del mismo, entre las modificaciones más notables se decidió hacer alianzas con proyectos scouts y no scouts para llevar talleres a los lugares visitados por el proyecto, esto con la finalidad de promover las actividades que realiza el movimiento scout dentro de nuestra sociedad. Ante la pandemia que actualmente vive nuestro país fue imposible llevar acabo el proyecto en el mes de Abril, sin embargo esperando que la situación sanitaria mejore en nuestro país, se plantea que las visitas a los lugares planteados se lleven acabo en los meses de Abril y Mayo del año 2021.

Objetivos particulares:

- Dar a conocer el movimiento scout por medio de actividades de sensibilización en lugares de escasos recursos.
- Crear entornos en los que los niños visitados se sientan cómodos y felices.
- Conocer la importancia de los derechos de los niños y niñas.
- Promover los valores de la promesa y ley scout.
- Obsequiar una bolsa de dulces, un juguete, útiles escolares y artículos de limpieza bucal a cada niño visitado.
- Crear alianzas estratégicas con proyectos scouts y no scouts para la implementación de talleres en los lugares visitados.



- Dar herramientas útiles a los padres de los niños visitados.
- Beneficiar a más de un entorno visitado, por medio de la expansión del proyecto a nivel nacional, invitando a Caminantes en Enlace y a Rovers a que sean coordinadores dentro de su provincia scout.

Objetivos educativos:

Creatividad

- ⇒ Expreso lo que pienso y siento a través de distintos medios, creando en los ambientes en que actuó espacios gratos que faciliten el encuentro y el perfeccionamiento entre las personas.

Carácter

- ⇒ Construyó mi proyecto de vida en base a los valores de la ley y la promesa scout.
- ⇒ Soy el principal responsable de mi desarrollo y me esfuerzo por superarme constantemente.
- ⇒ Actuó consecuentemente con los valores que me inspiran.

Afectividad

- ⇒ Practico una conducta asertiva y una actitud afectuosa hacia las demás personas, sin inhibiciones ni agresividad.

Sociabilidad

- ⇒ Hago míos los valores de mi país, mi pueblo y mi cultura.

Objetivos provinciales:

Objetivo	Descripción de Objetivo
1	El objetivo en la provincia Álvaro Obregón será poder erradicar no al máximo pero en un alto porcentaje la carencia de ciertos objetos que nos serán donado, como lo son artículos de limpieza bucal, artículos escolares y juguetes nuevos o en buen estado, los cuales entregaremos en las distintas casas hogares, comunidades en donde predominan niños de bajos recursos y que para obtenerlos salen a la calle a pedir ayuda, que en esta ocasión la provincia AOB buscará proporcionarlos como anteriormente se mencionó.



Organigrama del proyecto a nivel provincia:

Organigrama de Coordinación				Dulcemanía Scout		
Cargo	Nombre	CUM	Sección	Grupo	Provincia	Correo
Coordinador Provincial	Nieves Huerta Natalia Sarai	AOB0810088	Clan	99	Álvaro Obregón	dulcemanía.scout.aob@gmail.com
Coordinador de Logística	Rodríguez Martínez Mariana Tonatzin	AOB0910208	Clan	99	Álvaro Obregón	Tonatzin.06.mariana@gmail.com
Coordinador de Vinculación	Trujillo Segura Tirza Gabriela	AOB1110082	Clan	44	Álvaro Obregón	stirza@gmail.com
Coordinador de Difusión e Imagen	Barradas Bernal Samantha Quetzalli	AOB1761924	Comunidad	99	Álvaro Obregón	barradasquetzalli16@gmail.com
Coordinador de Centros de Acopio	Betanzos Martínez Paola Yolotzin	AOB1310051	Comunidad	99	Álvaro Obregón	pbetanzos99@gmail.com


dulcemanía.scout@gmail.com

Dulcemanía Scout



Cronograma de funciones del proyecto:

Cronograma de Funciones			Dulcemanía Scout	
Coordinación	Tema	Actividad	Descripción	Responsable
Coordinación Provincial	Administración	Proyecto	Realizara el planteamiento escrito del proyecto. Conformara un organigrama y cronograma del proyecto.	Nieves Huerta Natalia Sarai
	Operatividad	Supervisión	Supervisara que las demás coordinaciones realicen sus tareas. Deberá registrar el proyecto y actualizarlo mensualmente en scout.org.	
	Evaluación	Desempeño	Analizara el panorama de donación final del proyecto, a si como el funcionamiento del mismo.	
Coordinación de Logística	Ejecución	Logística	Definirá los programas de las actividades de recolección y el del cierre del proyecto. Asignara funciones al resto del equipo durante los programas de actividades. Se encargara de atender las necesidades de las demás coordinaciones a lo largo del proyecto.	Rodríguez Martínez Mariana Tonatzin
		Seguridad y Servicios Médicos	Realizara los protocolos de seguridad correspondientes. Deberá de conocer y cubrir los requisitos del lugar de cierre del proyecto.	
Coordinación de Vinculación	Relaciones Publicas	Vinculación	Gestionara el apoyo de asociaciones, ONG'S y empresas que tenga la misma visión del proyecto. Conseguirá el patrocinio de diferentes marcas scouts y no scouts para el buen desarrollo del proyecto. Atenderá llamadas y correos que soliciten información del proyecto.	Trujillo Segura Tirza Gabriela
Coordinación de Difusión e Imagen	Difusión y Diseño	Redes Sociales	Estará en constante comunicación con las coordinaciones de logística y centros de acopio para atender las necesidades que tengan de difusión. Planificara estrategias de difusión para los distintos medios de comunicación.	Barradas Bernal Samantha Quetzalli
	Imagen	Fotografía y Video	Recabara evidencias fotográficas a lo largo de la duración del proyecto. Hará visita a los grupos scouts, escuelas, empresas e instituciones para difundir el proyecto.	
Coordinación de Centros de Acopio	Acopio de Donativos	Control y Supervisión	Se encargara de la logística de recolección y ubicación de centros de acopio, asi como el traslado de dulces y juguetes el día del cierre del proyecto.	Betanzos Martínez





			Invitara a los grupos scouts de las provincias a instalar un centro de acopio en sus locales.	Paola Yolotzin
			Llevará una base de datos de los centros de acopio.	
			Deberá estar en constante comunicación con los encargados de los centros de acopio.	

Cronograma de actividades del proyecto a nivel nacional:

Cronograma de Actividades Nacionales		Dulcemanía Scout	
Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino
Presentación del Proyecto a los Coordinadores Provinciales	Al terminar con el periodo de solicitudes de coordinadores, se les convocara a una junta para la presentación del proyecto y la logística de trabajo.	05/Septiembre/2020	05/Septiembre/2020
Publicación de Coordinadores Provinciales	La Coordinación General de Difusión e Imagen realizara la publicación de los coordinadores provinciales y del comité Nacional del proyecto.	07/Septiembre/2020	11/Septiembre/2020
Junta General de Equipo Nacional y Coordinadores Provinciales	Esta Junta será realizada para hablar sobre el inicio de la colecta nacional.	25/Septiembre/2020	25/Septiembre/2020
Inicio de Colecta Nacional	Se dará el inicio nacional de recaudación de los donativos en los centros de acopio.	10/Octubre/2020	27/Marzo/2021
Junta General y Entrega de Reportes Mensuales	Los coordinadores provinciales entregaran un reporte mensual para analizar como va el proyecto.	07/Noviembre/2020	07/Noviembre/2020
Junta General y Entrega de Reportes Mensuales	Los coordinadores provinciales entregaran un reporte mensual para analizar como va el proyecto.	05/Diciembre/2020	05/Diciembre/2020
Junta General y Entrega de Reportes Mensuales	Los coordinadores provinciales entregaran un reporte mensual para analizar como va el proyecto.	09/Enero/2021	09/Enero/2021
Junta General y Entrega de Reportes Mensuales	Los coordinadores provinciales entregaran un reporte mensual para analizar como va el proyecto.	06/Febrero/2021	09/Febrero/2021





Fin de Colecta y Entrega de Reportes Finales	Los coordinadores provinciales entregaran su reporte final con las cifras de recaudación finales.	27/Marzo/2021	27/Marzo/2021
Actividad Principal de Cierre del Proyecto	Todas las sedes a nivel nacional harán la entrega de sus donativos a sus comunidades escogidas.	Abril 2021	Abril 2021
Actividades Secundarias de Cierre del Proyecto	Todas las sedes a nivel nacional realizaran las visitas a las casas hogar y hospitales oncológicos.	Mayo 2021	Mayo 2021
Cierre Nacional del Proyecto y Publicación de Resultados	La Coordinación General de Difusión e Imagen publicara los resultados obtenidos de cada provincia.	Finales de Mayo 2021	Finales de Mayo 2021

Cronograma de actividades del proyecto a nivel provincial:

Cronograma de Actividades Provinciales		Dulcemanía Scout	
Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Término
Búsqueda de equipo AOB	Buscar gente responsable y con ganas de trabajar para que se integren al equipo de Dulcemanía en Álvaro Obregón.	10 de Septiembre de 2020	15 de Septiembre de 2020
Asignación de Cargos en el Proyecto	Cada miembro del equipo compartió cuales son sus fuertes en el área que eligieron del proyecto para poder mejorar en ella y colaborar con los demás.	16 de Septiembre 2020	18 de Septiembre 2020
Junta Informativa	La coordinación del Proyecto en AOB le explicó a su equipo de trabajo como se va a llevar a cabo el proceso del proyecto aun estando en cuarentena.	17 de Septiembre 2020	17 de Septiembre 2020



Fechas y lugares beneficiados a nivel provincial:

Información de los lugares beneficiados		Dulcemanía Scout		
Actividad	Información a destacar	Ubicación	Fecha	Horario
<u>Visita al Instituto Nacional de Pediatría</u>		Insurgentes Sur 3700 Letra C, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX	22/Mayo/2021	10-13 hrs.
<u>Visita a la Casa Hogar SANTA INÉS A.C</u>		Av. Real San Lucas 55, San Lucas, Coyoacán, 04030 Ciudad de México, CDMX	01/Mayo/2021	11-14 hrs.
<u>Visita a la Comunidad: Santa Rosa Xochiac</u>		Santa Rosa Xochiac, Ciudad de México, CDMX	17/Abril/2021	10-15 hrs.

Listado de vinculaciones y alianzas:

Vinculación y Alianzas		Dulcemanía Scout	
Proyecto/Institución	Objetivo General	Responsable	Contacto
Paz Sin Plástico.			
HeforShe			
Zigrid			
Adiós Colillas			

Datos Primordiales del Proyecto:

➤ Duración del proyecto:

Fecha de inicio: 27 de Abril del 2020.

Fecha de término: 31 Mayo del 2021.



dulcemaniascout@gmail.com



Dulcemanía Scout

➤ Actividades Relevantes a realizarse:

- Acopio de Donativos* (Esto se hará por medio de los centros de acopio).
- Entrega Parcial de Donativos* (Se visitara a la casa hogar previamente seleccionado).
- Desarrollo de la Riso terapia* (Se gestionara una visita a un hospital oncológico).
- Cierre del Proyecto y Entrega Total de Donativos* (Se visitara a la comunidad previamente seleccionada)

➤ Recursos humanos:

>>> Equipos Provinciales <<<

- Miembros de la Comunidad de Caminantes de la Asociación de Scouts de México, A.C.
- Miembros del Clan de Rovers de la Asociación de Scouts de México, A.C.

>>> Talleristas <<<

- Miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C.
- Personas externas a la Asociación de Scouts de México, A.C.

>>> Donadores <<<

- Miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C.
- Personas externas a la Asociación de Scouts de México, A.C.

>>> Personas Beneficiadas por el Proyecto <<<

- Niños y Niñas entre los 7 y 12 Años de Edad.
- Padres de los Niños y Niñas.





Fichas técnicas de actividades del proyecto:

¿Cómo establezco un Centro de Acopio?		Dulcemanía Scout
Introducción	Proceso de Registro de Centro de Acopio	Donaciones
Se considerará un centro de acopio a aquel lugar que hará colecta de dulces y juguetes, puede ser público o privado. Un centro de acopio público será aquel que recibirá dulces y juguetes a cualquier externo y el privado será aquél que hará colecta de forma interna.	Contactar al coordinador de centros de acopio o a la página oficial de Facebook "Dulcemanía Scout", posteriormente a esto proporcionar los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">• Nombre del lugar.• Dirección.• Numero telefónico.• Horario de acopio.• Nombre del encargado.• Fotografía de referencia.• Modalidad (Público o privado). Una vez dados los datos anteriores el encargado se hará cargo de los donativos a lo largo de toda la recolección.	En los centros de acopio se podrá donar los siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Dulces.• Juguetes nuevos.• Juguetes usados.• Cepillos y Pasta dental.• Útiles escolares.

Visita a Hospital de Oncología		Dulcemanía Scout
Introducción	Logística de Actividad	Materiales para la Visita
La visita a un Hospital de Oncología tiene la finalidad de hacer que los pacientes se sientan bien en nuestra visita empleando el método llamado "Riso-terapia", dicha visita debe ser de manera ordenada teniendo un permiso físico de las autoridades del mismo hospital, en dicho permiso deberá venir especificado el día y horario de visita. Es importante el uso del lenguaje con los pacientes.	Las actividades a realizarse dentro del hospital deben ser siempre cuidando la integridad de los participantes del proyecto así como a los pacientes, tomando en cuenta la logística que hay dentro de los hospitales se considera que la visita tenga una duración máxima de 1 Hora y media en la cual se visitara a la mayor cantidad de pacientes.	Al momento de hacer nuestra visita en indispensable contar con los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none">• Globos.• Maquillaje de Payaso.• Nariz de Payaso.• Pelucas.• Sombreros chistosos.• Carteles con mensajes positivos.





Visita a la Casa Hogar		Dulcemanía Scout
Introducción	Logística de Actividad	Materiales para la Visita
<p>Al momento de hacer la visita a la casa hogar es importante tener una vinculación sólida con las autoridades de la casa hogar para tener todas las facilidades al momento de nuestra visita.</p> <p>Es importante el uso del lenguaje dentro de las actividades a realizar con los niños y niñas, esto con la finalidad de crear un entorno de mera diversión.</p>	<p>Las actividades a realizarse dentro de la casa hogar son la entrega parcial de dulces, juguetes, kits de cuidado bucal y útiles escolares a los niños y niñas, al igual se llevara un programa de actividades scouts en las cuales se busca un momento de diversión óptima sin poner en riesgo la integridad física de los niños y niñas. Los talleres serán dirigidos principalmente a las autoridades de la casa hogar.</p>	<p>Al momento de hacer nuestra visita en indispensable contar con los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Juguetes separados y empaquetados.• Bolsas de dulces separadas y empaquetadas.• Piñatas.• Kits de cuidado bucal.• Útiles Escolares.• Materiales específicos.

Visita a la Comunidad		Dulcemanía Scout
Introducción	Logística de Actividad	Materiales para la Visita





Cuando hagamos la visita a la comunidad es importante tener un contacto sólido con una persona de la comunidad para el buen desarrollo del cierre del proyecto. Esta actividad deberá contar con un número considerable de staff para el buen desarrollo de actividades, ya que no solo se contará con un número aproximado de niños y niñas.

Las actividades a realizarse dentro de la comunidad son la entrega total de dulces, juguetes, kits de cuidado bucal y útiles escolares a los niños y niñas, al igual se llevará un programa de actividades scouts en las cuales se busca un momento de diversión óptima sin poner en riesgo la integridad física de los niños y niñas. Los talleres serán dirigidos principalmente a los padres de los niños visitados en la comunidad.

Al momento de hacer nuestra visita en indispensable contar con los siguientes elementos:

- Juguetes separados y empaquetados.
- Bolsas de dulces separadas y empaquetadas.
- Piñatas.
- Kits de cuidado bucal.
- Materiales específicos.

